



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองหอย โดย นางจิรพร หวันแดง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐-๙๙๔๐-๐๐๔๒๓-๗๒-๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กาญจนารุรกิจก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐-๕๐๕๕-๕๐๐๐๐-๘๕-๒ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๔/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวกนกกาญจน์ สายวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม.๐๐๐๐๗๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐-๕๐๕๕-๕๐๐๐๐-๘๕-๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (ขอยเอื้องหลวง) บริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๗/๔๔ ไปทางทิศตะวันออก ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๗/๕๔ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริพัฒนานิเวศน์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกข้อความเดิม ดังนี้

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนน (ขอยเอื้องหลวง) จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๗/๔๔ ไปทางทิศตะวันออกถึงจุดสิ้นสุดบริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๗/๕๔ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริพัฒนานิเวศน์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด) และได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามข้อ ๑ และแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายโครงการฯ และงานอื่น ๆ ตลอดจนทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยให้แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรพร หวันแดง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย




(ลงชื่อ).....

(นางสาวกนกกาญจน์ สายวงศ์)

บริษัท กาญจนารุรกิจก่อสร้าง จำกัด

๒/ สถานที่ก่อสร้าง



ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (๖๐วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนน (ซอยเอื้องหลวง) จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๗/๔๔ ไปทางทิศตะวันออกถึงจุดสิ้นสุดบริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๗/๕๔ หมู่ที่ ๖ บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด) และได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามข้อ ๑ และแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ และงานอื่น ๆ ตลอดจนทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยให้แล้วเสร็จ

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (๗๗วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางจิรพร หวันแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....
(นางสาวกนกกาญจน์ สายวงศ์)
บริษัท กาญจนารุรกิจก่อสร้าง จำกัด



บันทึกแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้รับจ้าง และ ผู้ว่าจ้าง ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางจิรพร หวันแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริขวัญ แก้วใจ)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกนกกาญจน์ สุโขวงศ์)
บริษัท กาญจนารุรกิจก่อสร้าง จำกัด



(ลงชื่อ).....พยาน
(นายรุจิภาส ชุมยวง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ